

Документ подписан электронной подписью
Ясюченя Анна Дмитриевна
Серийный номер:
13A3C76F1F4E16B5E6FAF3987B1FCA79
Срок действия с 13.04.2026 до 07.07.2027

Приложение № 1
к приказу МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»
№ 122/1-ОД от 02.07.2026 г.

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в сфере образования**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия			
1.1	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»	Ясюченя А.Д., директор	07.07.2026
2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»			
2.1	Комплектование 1-х и 10-х классов в региональной государственной информационной системе (далее - РГИС) по итогам первой волны	Ершова Т.А., Михплева Е.В., заместители директора	02.07.2026
2.2	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Благова Т.В., секретарь учебной части	02.07.2026
2.3	Подключение пользователей в ТОР «Моя школа»	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции; Андреев И.А., системный администратор	19.07-20.08.2026
2.4	Подключение пользователей в ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции; Андреев И.А., системный администратор	с 20.08.2026
2.5	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции;	с 20.08.2026
2.6	Предоставление протоколов сквозного тестирования	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции;	28.08.2026

2.7	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции;	01.09.2026
3. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатиза ции; Андреев И.А., системный администратор	19.07-19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатизации; Михалева Е.В., Кульбака Н.В., заместители директора	01.08-01.09.2026
3.3.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Хасоян Н.А., заместитель директора по информатизации; Михалева Е.В., Кульбака Н.В., заместители директора	01.09-01.11.2026 еженедельно, далее-ежемесячно
4. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольная образовательная организация)			
4.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Благова Т.В., секретарь учебной части Алифанова Е.М., воспитатель	с 12.11.2026
4.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Благова Т.В., секретарь учебной части Алифанова Е.М., воспитатель	20.11.2026