

Документ подписан электронной подписью
 Ясюченя Анна Дмитриевна
 Директор
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
 Серийный номер:
 14FD1CDFB933809B7012D065A84FCDA4
 Срок действия с 07.11.2023 до 30.01.2025

Приложение № 1
 к приказу от 16.01.2023 г. № 6/2-ОД

**План-график (дорожная карта) мероприятий
 по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
 среднего общего образования в МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» на 2023 – 2025 годы**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»	Январь 2023	Администрация	Утверждён состав рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в гимназии (приказ)
2.	Организация работы методической службы МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», координирующей введение обновленного ФГОС СОО (уровень гимназии)	Январь 2023	Администрация, руководитель НМС, завкафедрами и МО	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне гимназии)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний НМС, совещаний с заместителями директора	В течение всего периода	Администрация, руководитель НМС	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне гимназии).

4.	Актуализация функций рабочей группы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, группы учителей-предметников	Февраль 2023	Администрация	Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО и учителей-предметников
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель-май 2023, далее ежегодно	Администрация, руководители кафедр и МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023, далее ежегодно	Администрация, руководители кафедр и МО, педагог-библиотекарь (зав. ИБЦ)	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Администрация, руководители кафедр и МО, педагог-библиотекарь (зав. ИБЦ)	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

9.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне гимназии в соответствии с федеральным, региональным планами-графиками
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Администрация школы, руководители кафедр и МО, Педагог-библиотекарь, замдиректора по информатизации	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация	Обеспечена нормативно-правовая база уровня гимназии по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,	Август 2023 года	Администрация школы, рабочая группа, руководители кафедр и МО, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			
14.	Внесение изменений в программу развития МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»	До 01.09. 2023	Администрация	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация	
16.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников	До 01.09. 2023	Администрация	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
18.	Участие администрации гимназии и педагогических кадров в консультационной и методической поддержке КОИРО по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Администрация	Своевременная адресная помощь администрацией и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация, рабочая группа, руководитель НМС	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом коллективе проблемных вопросов

20	Участие администрации гимназии и педагогических кадров в региональных конференциях, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения педработников гимназии
21.	Координация взаимодействия МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация, рабочая группа, руководитель НМС	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
22.	Участие управленческой команды в мероприятиях по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель-июнь 2023-	Администрация, руководитель НМС	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – август 2023	Замдиректора, рабочая группа, руководители кафедр и МО, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителей-предметников способы достижения планируемых образовательных результатов
24.	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов рабочих программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО (https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/)	Июль-август 2023	Администрация, рабочая группа, руководители кафедр и МО, учителя-предметники	Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.

25.	Формирование плана ВШК и ВСОКО в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
26.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация, руководители кафедр и МО	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в качестве экспертов по проверке работ ФГ
27.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители кафедр и МО, учителя-предметники	Обучающиеся имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения уроков учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне гимназии по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогическом совете промежуточных результатов реализации	Сентябрь 2023, далее постоянно	Администрация, руководители кафедр и МО, руководитель НМС, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	<p>обновленного ФГОС СОО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
29.	Анализ кадрового обеспечения МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Администрация, руководители кафедр и МО	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Повышение квалификации администрации МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Апрель 2023	Администрация	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Администрация, руководители кафедр и МО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				

32.	Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО	По отдельному плану	Администрация, руководители кафедр и МО, руководитель НМС гимназии	Обеспечено участие в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
33.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация, Замдиректора по информатизации	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
34.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, Далее постоянно	Администрация	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО
35.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», в официальных социальных сетях	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация, замдиректора по информатизации	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
36.	Информирование общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация, руководитель НМС гимназии, замдиректора по информатизации, руководители кафедр и МО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

Исп. заместитель директора Михалева Е.В.